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[bookmark: _GoBack]DANH MỤC CÁC NỘI DUNG, PHỐI HỢP
GIỮA TƯ VẤN THIẾT KẾ (TVTK ) VÀ  TƯ VẤN THẨM TRA (TVTT)
HỒ SƠ THIẾT KẾ (GIAI ĐOẠN HỒ SƠ THIẾT KẾ…)
Dự án: …
PHẦN …
   CÁC GIAI ĐOẠN VÀ THỜI GIAN THẨM TRA…:
	STT
	Giai đoạn thẩm tra
	Thời gian dự kiến ( ngày )
	Kết quả

	1
	TVTK phát hành hồ sơ lần 1 gồm: …
=> TVTT kiểm tra các nội dung: ...
	- TVTK phát hành hồ sơ ngày…
- TVTT ra văn bản Ý kiến thẩm tra lần 1, ngày ...
- TVTK trả lời Ý kiến thẩm tra lần 1 và phát hành hồ sơ lần 2, ngày ...
	File mềm
Xác nhận bản cứng và email.

	2
	TVTK phát hành hồ sơ lần 1 gồm: …
=> TVTT kiểm tra các nội dung: ...
	- TVTK phát hành hồ sơ ngày…
- TVTT ra văn bản Ý kiến thẩm tra lần 1, ngày ...
- TVTK trả lời Ý kiến thẩm tra lần 1 và phát hành hồ sơ lần 2, ngày ...
	File mềm
Xác nhận bản cứng và email.

	3
	TVTK phát hành hồ sơ lần 2 gồm:.
=> TVTT kiểm tra các nội dung chỉnh sửa dựa trên trả lời Ý kiến thẩm tra lần 2 của TVTK ngày …
	- TVTT ra văn bản Ý kiến thẩm tra lần 2, ngày ...
- TVTK trả lời Ý kiến thẩm tra lần 2 và hồ sơ lần 3, ngày ...
	Gửi và xác nhận qua email.

	4
	TVTK phát hành hồ sơ lần 3 gồm: ….
=> TVTT kiểm tra các nội dung chỉnh sửa dựa trên trả lời Ý kiến thẩm tra lần 2 của TVTK ngày …TVTT phát hành Dự thảo Báo cáo thẩm tra cho CĐT.
	- TVTT ra văn bản Ý kiến thẩm tra lần 3, ngày …
Và TVTT phát hành Dự thảo Báo cáo thẩm tra cho CĐT ngày …
- TVTK trả lời Ý kiến thẩm tra lần 3, ngày ...
- TVTK phát hành hồ sơ lần cuối ngày…

	Gửi và xác nhận qua email.

	5
	TVTK phát hành hồ sơ lần cuối gồm:…
 => TVTT kiểm tra và ban hành Báo cáo thẩm tra ngày …
=> Nếu TVTT không đồng ý với hồ sơ của TVTK thì yêu cầu CĐT hoặc BQLDA tổ chức cuộc họp 3 bên để thống nhất các nội dung ngày
	Sau thống nhất, TVTK sửa (nếu có) và phát hành hồ sơ chính thức.
TVTT xác nhận và xuất Báo cáo Thẩm tra.
	Ký xác nhận bản cứng.

	6
	In các hồ sơ
	Hoàn thành hồ sơ ngày
	Ký xác nhận bản cứng.


* Do đặc thù, riêng bộ môn Kết cấu, nếu có yêu cầu rút ngắn thời gian thiết kế và thẩm tra, TVTT có thể tham gia thẩm tra từ giai đoạn ban đầu là mô hình tính toán, nhập tải,…Khi hoàn thành từng giai đoạn tính toán, các bên xác nhận từng giai đoạn để có cơ sở triển khai bước tiếp theo.


HỒ SƠ THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN…, BAO GỒM:
· Thuyết minh Kiến Trúc – Kết cấu – M&E, kèm các Phụ lục tính toán hệ thống.
· Bản vẽ: Sơ đồ nguyên lý, Mặt bằng tổng thể, Chi tiết lắp đặt điển hình.
· Hồ sơ PCCC
· ….
CÁC PHÂN MÔN M&E TRONG GIAI ĐOẠN TKCS:
· Hệ thống Điện
· Hệ thống Thông tin liên lạc (Điện nhẹ)
· Hệ thống Cấp thoát nước
· ….
	CHỦ ĐẦU TƯ – BQLDA
	TƯ VẤN THIẾT KẾ
	TƯ VẤN THẨM TRA
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